



Info Baumaßnahmen

Anwohnerinformation

**Gleiserneuerungen in der Siegfriedstraße
und Herzbergstraße**

Zeitraum: 01.06.–02.10.2021

Tram M8, 21, 37

BUS 240, 256, N50, N56



WEIL WIR DICH LIEBEN.

Liebe Anwohnerinnen, Anwohner und Gewerbetreibende,





damit die Tram in Zukunft noch leiser und angenehmer durch Ihre Straßen gleiten kann, werden wir von 01. Juni bis voraussichtlich 02. Oktober 2021 in der Siegfriedstraße Gleise und Weichen erneuern. Die Bauabschnitte befinden sich zwischen Bornitzstraße und Herzbergstraße sowie im Kreuzungsbereich Siegfriedstraße/Herzbergstraße.

Während der Gleisbauarbeiten kommt es auch zu Einschränkungen für den Individualverkehr. Dabei werden die Siegfriedstraße und die Herzbergstraße zeitweise vollgesperrt bzw. sind nur eingeschränkt befahrbar. Für Fußgänger und den Fahrradverkehr werden in den betroffenen Straßenabschnitten gemeinsam nutzbare Wege eingerichtet.

Bitte beachten Sie, dass sich die Umleitungsstrecken je Bauabschnitt verändern. Alle Infos zu den sechs Bauphasen finden Sie auf den jeweiligen Infokarten im Innenteil dieses Flyers. Direkte Fragen zu den Bauarbeiten senden Sie bitte per E-Mail an anliegerinformation.postfach@bvg.de



Infos zum Tram- und Busverkehr

Bauphase 1–3 und 5:






-  **M8** ☀️ Sperrung **Roederplatz** ↔ **Allee der Kosmonauten/Rhinstraße**
-  **M8** 🌙 Sperrung **Landsberger Allee/Petersburger Str.** ↔ **Allee der Kosmonauten/Rhinstraße**
-  **21** Sperrung **Roederplatz** ↔ **S+U Lichtenberg/Gudrunstraße**
-  **37** Sperrung **Allee der Kosmonauten/Rhinstraße** ↔ **S+U Lichtenberg/Gudrunstraße**




Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Die Buslinien **240**, **256**, **N50** und **N56** werden umgeleitet.

Shuttle  **M8**,  **37** mit barrierefreien Bussen **Krankenhaus KEH Haus 19** ↔ **Allee der Kosmonauten/Rhinstraße**.

Bauphase 4:

- In Bauphase 4 fährt die  **M8** regulär und hält an allen Haltestellen.
- Sperrungen für die  **21** und  **37** sowie die Umleitungen für die Busse **240**, **256**, **N50** und **N56** bleiben bestehen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.
- Shuttle  **M8**,  **37** mit barrierefreien Bussen **Krankenhaus KEH Haus 19** ↔ **Allee der Kosmonauten/Rhinstraße**.

Bitte beachten Sie, dass die  **M8**,  **21** und  **37** bereits 5 Tage vor Beendigung der Bauarbeiten, d.h. ab dem 27.09., wieder regulär fahren.

Die komplette Baumaßnahme im Überblick

Bauphase ▶	0	1	2	3	4	5
betroffener Straßenabschnitt ▼	01.06.–03.06.21 → Seite 4/5	04.06.–07.06.21 → Seite 6/7	07.06.–05.08.21 → Seite 8/9	06.08.–09.08.21 → Seite 10/11	10.08.–23.09.21 → Seite 12/13	24.09.–02.10.21 → Seite 14/15
A	■	■	■	■	■	■
B				■		■
C		■				
D			■			
E				■		
F					■	
G						■



Betroffene Straßenabschnitte

Welche Straßenabschnitte in welchen Zeiträumen der Baumaßnahmen gesperrt bzw. befahrbar/benutzbar sind, haben wir für Sie in einer Tabelle und einer Übersichtskarte (betroffene Straßenabschnitte) dargestellt.

- Die Tabelle enthält die Bauphasen nach Datum und die betroffenen Straßenabschnitte in alphabetischer Ordnung.
- Auf der Übersichtskarte ist die Lage der Straßenabschnitte mit ihrem alphabetischen Kürzel eingezeichnet.



Bauphase 0 · 01. Juni – 03. Juni 2021



Herzbergstraße im Baustellenbereich:



- Die Herzbergstraße ist für den in Richtung Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge fahrenden Pkw- und Lkw-Verkehr nur bis Hausnummer 57 befahrbar. Eine Weiterfahrt ist nicht möglich. Zudem bestehen für Lkw keine Wendemöglichkeiten.

Bauphase 1 · 04. Juni – 07. Juni 2021, 19:00 Uhr




- Die Herzbergstraße ist für den in Richtung Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge fahrenden Pkw- und Lkw-Verkehr nur bis Hausnummer 57 befahrbar. Eine Weiterfahrt ist nicht möglich. Zudem bestehen für Lkw keine Wendemöglichkeiten.

Bauphase 2 · 07. Juni, 19:00 Uhr – 05. August 2021



- Die Herzbergstraße ist für den in Richtung Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge fahrenden Pkw- und Lkw-Verkehr nur bis Hausnummer 56 befahrbar. Eine Weiterfahrt ist nicht möglich. Zudem bestehen für Lkw keine Wendemöglichkeiten.
- Das Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge bleibt von Josef-Orlopp-Straße über die Siegfriedstraße und von Herzbergstraße erreichbar.
- Die JET-Tankstelle ist über die Siegfriedstraße nur aus Richtung Josef-Orlopp-Straße erreichbar.

Bauphase 3 · 06. August – 09. August 2021





- Die Sperrung in der Herzbergstraße ist aufgehoben. Die Straße kann in Ost-West-Richtung wieder normal befahren werden.
- Die Siegfriedstraße ist von Josef-Orlopp-Straße bis Hertz bzw. Boels befahrbar.
- Der Bereich zwischen Bornitzstraße und der JET-Tankstelle ist in beiden Richtungen befahrbar. Für Lkw bestehen jedoch keine Wendemöglichkeiten.
- Kunden von Firmen im Baustellenbereich können die Zufahrten leider nicht nutzen.

Bauphase 4 · 10. August – 23. September 2021



- Die Herzbergstraße ist in beiden Richtungen befahrbar.
- Die Siegfriedstraße im Baustellenbereich ist ab dem Kreuzungsbereich Herzbergstraße/Siegfriedstraße bis zu Hertz bzw. Boels nur in südlicher Richtung als Einbahnstraße befahrbar.
- Die Siegfriedstraße ist zwischen Josef-Orlopp-Straße und Hertz/Boels in beide Richtungen frei befahrbar.
- Die Siegfriedstraße ist im Baustellenbereich vor dem BVG Betriebshof zwischen Josef-Orlopp-Straße bis Bornitzstraße nur in südlicher Richtung als Einbahnstraße befahrbar.
- In diesem Bereich bitten wir Fußgänger und Fahrradfahrer, auf die gegenüberliegende Straßenseite zu wechseln. Der BVG Betriebshof ist jedoch weiterhin frei zugänglich.

Bauphase 5 · 24. September – 02. Oktober 2021



- Die Siegfriedstraße ist ab der Zufahrt Volkswagen in südlicher Richtung bis zur JET-Tankstelle gesperrt.
- Die Siegfriedstraße ist ab der JET-Tankstelle in nördlicher Richtung bis Volkswagen gesperrt.
- Vom **24.09.–27.09.** werden zwischen Josef-Orlopp-Straße und der STAR-Tankstelle zusätzlich Bauarbeiten im Straßenbereich durchgeführt.
- Vom **28.09.–02.10.** ist die Siegfriedstraße über die Josef-Orlopp-Straße bis Hertz bzw. Boels wieder befahrbar.
- Die Zufahrten von der Josef-Orlopp-Straße kommend sind für die gesamte Zeit befahrbar. Für Lkw bestehen jedoch keine Wendemöglichkeiten.



Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
Anstalt des öffentlichen Rechts
Fahrgastinformation (iPlz 46500)
Ansprechpartner: Alisa von Angern
Anliegerinformation.Postfach@BVG.de
www.BVG.de • info@bvg.de
Redaktionsschluss: 11. Mai 2021 · Stand: 11. Mai 2021
Konzept/Gestaltung/Text: www.biike.net
Kartographie: www.biike.net